

## (第1回) 契約変更の内容

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 契約変更年月日                      | 令和 8年 2月27日   |
| 契約業者名                        | R7新潟都市圏道路サービスレベル向上検討業務 開発技建・国土技術研究センター設計共同体   |
| 契約業者の住所                      | 新潟県新潟市中央区紫竹山7丁目13番16号   |
| 業務の名称                        | R7新潟都市圏道路サービスレベル向上検討業務  |
| 業務場所                         | 新潟国道事務所管内   |
| 業種区分                         | 土木関係建設コンサルタント業務   |
| 業務概要<br><br>(変更した内容について記述する) | <ul style="list-style-type: none"><li>・履行期間の変更</li><li>・茅野山地区の図面作成および概算事業費算定 一式</li><li>・委員会資料作成 一式</li></ul>         |
| 履行期間 (自)                     | 令和 7年10月 4日   |
| 履行期間 (至)                     | 令和 8年 6月30日   |
| 変更前の契約金額                     | 19,998,000円 (税込み)   |
| 変更金額                         | + 5,962,000円 (税込み)  |
| 変更後の契約金額                     | 25,960,000円 (税込み)   |
| 変更理由                         | <ul style="list-style-type: none"><li>・土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更</li></ul> 茅野山地区の図面作成および概算事業費算定<br>委員会資料作成 一式 |