

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月26日
契約業者名	(株)加賀田組 新潟支店
契約業者の住所	新潟市中央区万代4-5-15
業務の名称	黒埼維持管内舗装修繕工事にかかる技術協力業務
業務場所	新潟県新潟市南区茨曾根地先及び新潟県新潟市南区新飯田地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	詳細調査 1式 FWDたわみ量調査とりまとめ 1式
履行期間 (自)	令和 7年12月13日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	2,970,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,490,000円 (税込み)
変更後の契約金額	9,460,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 詳細調査、FWDたわみ量調査とりまとめ