

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 8 日
契 約 業 者 名	開発技建 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区紫竹山 7 - 1 3 - 1 6
業 務 の 名 称	R 8 新潟国道管内交通事故対策検討等業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 事故危険箇所選定条件の見直し検討 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 8 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 0 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 1 , 7 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 事故危険箇所選定条件の見直し検討