

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 7 月 7 日
契 約 業 者 名	エヌシーイー (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区美咲町1丁目7番25号
業 務 の 名 称	R 8 新潟国道管内電線共同溝事業等監理業務
業 務 場 所	新潟国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	栗ノ木・紫竹山道路電線共同溝の全体整備計画図の修正 一式
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 4 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 0 , 0 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 0 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 栗ノ木・紫竹山道路電線共同溝の全体整備計画図の修正