



# 能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

## 国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

- R6～8 249号珠洲地区法面復旧その2工事  
工期：R7.7.15～R8.12.28（実工期）  
施工者：川田・新井能登地域復旧・復興建設工事共同企業体  
主な工事：法面对策  
（被災箇所番号1-14）  
進捗率：15.4%（令和8年3月末時点）



国土地理院地図

< 1-14 進捗状況写真 >





# 能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

## 国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

- R6～8 249号珠洲地区法面復旧その2工事  
1-14



令和7年10月



令和7年11月



令和7年12月



令和8年1月



令和8年2月



令和8年3月