



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

- R7 249号珠洲地区道路復旧その11工事
工 期 : R8.1.22～R9.3.31（実工期）
施 工 者 : 株式会社門寺建設
主な工事 : 道路盛土復旧、舗装工
（被災箇所番号1-13）
進 捗 率 : 20% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 1-13 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大谷トンネル工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲地区道路復旧その11工事

1-13（大谷峠則貞）



令和8年4月



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月