



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 逢坂トンネル工区（珠洲市）

- R7 249号珠洲地区道路復旧その12工事
工 期 : R8.4.13～R9.3.31（実工期）
施 工 者 : 大日本土木（株）
主な工事 : 道路復旧、法面对策
（被災箇所番号2－7）
進 捗 率 : 2.8% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 2－7 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 逢坂トンネル工区（珠洲市）

● R7 249号珠洲地区道路復旧その12工事

2-7



令和8年4月



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月