



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R6 249号輪島地区道路復旧その13工事

工 期 : R8.1.5～R9.3.31（実工期）

施 工 者 : 大林組・宮地組地域維持型建設共同企業体

主な工事 : 道路復旧、法面对策

（被災箇所番号3-14～3-44）

進 捗 率 : 14% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

< 3-14～3-44 進捗状況写真 >





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R6 249号輪島地区道路復旧その13工事
3-14～3-44



令和8年1月



令和8年2月



令和8年3月



令和8年4月



令和8年5月



令和8年6月



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R6 249号輪島地区道路復旧その13工事

3-14～3-44



令和8年7月



令和8年8月