



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

- R7 249号輪島地区橋梁復旧その3工事
工 期 : R8.3.30～R9.3.31（実工期）
施 工 者 : 東亜建設工業（株）
主な工事 : 橋梁補修工、カルバート工、舗装工
（天神橋、馬場川BOX）
進 捗 率 : 10.6% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

<天神橋 進捗状況写真>



<馬場川BOX 進捗状況写真>





能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R7 249号輪島地区橋梁復旧その3工事

天神橋



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月



能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（東工区）

国道249号 大川浜工区（輪島市）

● R7 249号輪島地区橋梁復旧その3工事

馬場川BOX



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月