



## 能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（西工区）

### 国道249号 中屋トンネル工区（輪島市）

#### ● R6 249号輪島地区道路復旧その5工事

工 期 : R6.11.1～R8.10.16（実工期）

施 工 者 : 寺井建設・本間組能登地域復旧・復興建設工事共同企業体

主な工事 : 崩落土砂撤去、法面对策

（被災箇所番号4-28）

進 捗 率 : 65% （令和8年8月末時点）



国土地理院地図

<4-28 進捗状況写真>





# 能登半島地震に伴う国道249号の災害復旧工事

Disaster recovery construction on National Route 249 following the Noto Peninsula earthquake



国道249号権限代行（西工区）

## 国道249号 中屋トンネル工区（輪島市）

### ● R6 249号輪島地区道路復旧その5工事

4-28



令和8年4月



令和8年5月



令和8年6月



令和8年7月



令和8年8月