
令和6年1月30日(火)7時00分時点 国土交诵省・石川県

- ○1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 〇沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、10方向で通路を確保。
- 〇孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。



6方向

※1:輪島市門前町~珠洲市役所、※2:内陸側・海側の両方

#### ・孤立地区数の推移※3

1月5日8時	33地区
1月29日16時	実質的に解消 (3地区10人)※4

※3:内閣府防災資料より ※4:避難の意向なし

・生活インフラ復旧に必要な重要箇所 の緊急復旧状況※5

優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	24箇所(約6割)

※5:水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り







# 令和6年能登半島地震による対応状況 <u>~TEC-FORCE 道路調査班 活動状況~</u>【四国地方整備局】

### 【1月30日(火)の活動状況】

輪島市大屋地区、市街地(小伊勢町)にて被 災状況調査実施(4班活動)

### 【明日(1/31)の活動予定】

輪島市輪島地区における被災状況調査を継続



被災状況調査 (輪島市大屋地区)





被災状況調査 (輪島市小伊勢町)



## 令和6年能登半島地震による対応状況 <u>~TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況~</u>【関東地方整備局】

<1/30(火)の活動内容> 被災状況調査(輪島市)

<翌日の活動予定>

被災状況調査(輪島市)





砂防班① 作業状況(輪島市門前町久川)



砂防班① 作業状況(輪島市門前町渡瀬)



## 令和6年能登半島地震による対応状況 ~TEC-FORCE 河川調査班 活動状況~【北陸地方整備局】

- 1月30日(火)現地調査概要 2市1町(輪島市、珠洲市、能登町)で 現地調査及び資料作成等実施
- 1月31日(水)の予定 現地調査及び資料作成等実施



輪島市 被災状況調査



輪島市 被災状況調査



能登町 内業状況




### 令和6年能登半島地震による対応状況 ~TEC-FORCE 港湾空港班 活動状況~【北陸地方整備局】

#### 1月30日(火)の活動状況

飯田港における地震計設置











飯田港における地震計設置



### 令和6年能登半島地震による対応状況 ~TEC-FORCE 応急対策班(給水支援) 活動状況~【東北地方整備局】

#### 1月30日(火)の活動状況

- <当日の活動内容>
- 給水支援①班金沢市内で待機
- ・給水支援②班 輪島市のランドリーカーに給水支援
- <1月31日(水)の活動予定>
- ・給水支援①班 輪島市のランドリーカーに給水支援
- 給水支援②班金沢市内で待機







ランドリーカーへの給水支援状況