

# 令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年2月1日(木) 7時00分時点  
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、10方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

## 主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率

|                   |           |                      |
|-------------------|-----------|----------------------|
|                   | 1/7<br>7時 | 現在                   |
| 半島内の<br>主要な幹線道路   | 約6割 ⇒     | 約9割                  |
| うち国道249号<br>沿岸部※1 | 約2割 ⇒     | 約8割<br>(迂回路を考慮: 約9割) |
| 沿岸部への到達<br>※2     | 6方向 ⇒     | 10方向                 |

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

## 孤立地区数の推移※3

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 1月5日8時   | 33地区<br>(最大3,345人)   |
| 1月29日16時 | 実質的に解消<br>(3地区10人)※4 |

※3: 内閣府防災資料より  
※4: 避難の意向なし

## 生活インフラ復旧に必要な重要箇所の緊急復旧状況※5

|          |           |
|----------|-----------|
| 優先復旧の要望数 | 43箇所      |
| うち完了数    | 24箇所(約6割) |

※5: 水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り



写真② 国道249号緊急復旧完了



### 凡例

- : 国交省対応(走行可能)
- : 県対応(走行可能・この他にも作業を実施)
- : 自衛隊対応(走行可能)
- : 自動車専用道路(走行可能)
- : 自動車専用道路(走行不可)
- ✕ : 被災規模 大
- : 孤立集落(内閣府防災資料)
- ★ : 国復旧業者作業箇所
- : 沿岸部への到達点





# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 道路調査班 活動状況～【関東地方整備局】

## ＜2/1(木)の活動内容＞

被害状況調査(能登町)

## ＜翌日の活動予定＞

被災状況調査(能登町)



道路班②⑥ 調査状況(能登町字十郎原)



道路班③⑩ 調査状況(能登町字上町)






# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防班 活動状況～【中部地方整備局】



輪島市鳳至町



- 1班 - 河川部
- 2班 - 浜松・設楽
- 3班 - 三重

1月31日(水)活動状況  
2班 : 外業  
1班 : 内業



輪島市鳳至町







# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月31日(水)現地調査概要

2市1町(輪島市、珠洲市、能登町)で  
現地調査及び資料作成等実施

2月1日(木)の予定

現地調査及び資料作成等実施



能登町 被災状況調査



珠洲市 被災状況調査



能登町 被災状況調査





# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 海岸班 活動状況～【四国地方整備局】

## 【1月31日（水）の活動状況】

- ・ 珠洲土木事務所にて、午前10時30分より奥村所長ご出席のもと、海岸状況把握調査手交式（北陸地整・中国地整・四国地整の代表者出席）
- ・ 珠洲市役所にて、午前11時30分より泉谷珠洲市長に海岸状況調査結果をご説明（北陸地整・中国地整・四国地整の代表者出席）



珠洲市泉谷市長への状況把握調査結果ご説明（珠洲市役所）



珠洲土木事務所奥村所長への海岸状況調査手交（3地整代表者）





# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 港湾空港班 活動状況～【北陸地方整備局】

2月1日(木)の活動状況  
・七尾港における安全対策の実施



調査箇所: 七尾港



七尾港における安全対策の実施





# 令和6年能登半島地震による対応状況

## ～TEC-FORCE 応急対策班(給水支援) 活動状況～【東北地方整備局】

### 2月1日(木)の活動状況

#### <当日の活動内容>

- ・給水支援①班  
金沢市内で待機
- ・給水支援②班  
輪島市のランドリーカーに給水支援

#### <2月2日(金)の活動予定>

- ・給水支援①班  
輪島市のランドリーカーに給水支援
- ・給水支援②班  
金沢市内で待機



ランドリーカーへの給水支援状況



ランドリーカーへの給水支援状況