

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年2月7日(水) 7時00分時点
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、11方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約9割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約8割 (迂回路を考慮: 約9割)
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	11方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移※3

1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
2月5日16時	実質的に解消 (1地区5人)※4

※3: 内閣府防災資料より
※4: 輪島市大屋・避難の意向なし

生活インフラ復旧に必要な重要箇所の緊急復旧状況※5


優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	28箇所(約7割)

※5: 水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り



凡例

- : 国交省対応(走行可能)
- : 県対応(走行可能・この他でも作業を実施)
- : 自衛隊対応(走行可能)
- : 自動車専用道路(走行可能)
- : 自動車専用道路(走行不可)
- X : 被災規模 大
- : 孤立集落(内閣府防災資料)
- ★ : 国復旧業者作業箇所
- : 沿岸部への到達点





令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 道路調査班 活動状況～【四国地方整備局】

【2月5日（月）～2月7日（水）の活動状況】

輪島市大屋地区における被災状況調査及び
内業を実施（4班活動）

【明日（2/8）の活動予定】

輪島市大屋地区における被災状況調査及び
内業を継続



被災状況調査（輪島市二俣町）



被災状況調査（輪島市下黒川町）



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

2月5日(月)現地調査概要

2市1町(輪島市、珠洲市、能登町)で
現地調査及び資料作成等実施

2月6日(火)の予定

現地調査及び資料作成等実施



能登町 被災状況調査



能登町 被災状況調査



能登町 被災状況調査



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 港湾空港班 活動状況～【北陸地方整備局】

2月5日(月)、6日(火)、
7日(水)の活動状況


- ・宇出津港における
安全対策の実施
- ・七尾港における
被災状況調査の実施



宇出津港における安全対策



調査箇所: 宇出津港、七尾港



七尾港における測量調査



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 応急対策班(給水支援) 活動状況～【東北地方整備局】

2月7日(水)の活動状況

<当日の活動内容>

- ・ 給水支援①班
輪島市門前地区の仮設トイレに
給水支援
- ・ 給水支援②班
輪島市のランドリーカーに給水支援

<2月8日(木)の活動予定>

- ・ 給水支援①班
輪島市のランドリーカーに給水支援
- ・ 給水支援②班
金沢市内で待機



ランドリーカーへの給水支援状況



仮設トイレへの給水支援状況