

# 令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年3月8日(金) 7時00分時点  
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、13方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電力などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

## ・主要な幹線道路における緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の主要な幹線道路	約6割	⇒ 約9割
うち国道249号沿岸部※1	約2割	⇒ 約8割 (迂回路を考慮: 約9割)
沿岸部への到達※2	6方向	⇒ 13方向

※1: 輪島市門前町～珠洲市役所、※2: 内陸側・海側の両方

## ・孤立地区数の推移※3

1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
1月19日	実質的に解消 ※4

※3: 内閣府防災資料より

※4: 2/13に全て解消


## ・生活インフラ復旧に必要な重要箇所の緊急復旧状況※5

優先復旧の要望数	43箇所
うち完了数	39箇所(約9割)

※5: 水道、電力、通信、放送事業者より聞き取り



※6: 災害用車両、支援物資搬送車両、  
被災地にお住いの方やその親族の方の車両等



## 凡例

- : 国交省対応(走行可能)
- : 市町村対応(走行可能・この他でも作業を実施)
- : 自衛隊対応(走行可能)
- : 自動車専用道路(走行可能)
- ■ ■ : 自動車専用道路(走行不可)
- ✖ : 被災規模 大
- ★ : 国復旧業者作業箇所
- : 沿岸部への到達点



# 令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 給水支援 活動状況～


## < 3/5～3/11の活動内容 >

給水機能付散水車派遣(輪島市、珠洲市、能登町)

- ・珠洲市総合病院への給水(3/8完了)
- ・応急仮設住宅受水槽への給水
- ・支援者支援として、仮設入浴施設への給水
- ・仮設トイレ、タンク等への給水
- ・移動式ランドリーカーへの給水(3/10完了)
- ・避難所ランドリーへの給水
- ・水道配管漏水調査のための給水

等

位置図



支援者用シャワー施設  
への給水(能登町)



避難所ランドリーへの  
給水(輪島市内)



漏水調査のための給水  
(輪島市内)



珠洲総合病院への給水  
(珠洲市 3/8完了)

2024-03-07