



わじま すず  
国道249号(輪島～珠洲間) 権限代行区間

大規模被災箇所における通行確保時期の見通しについて

- 令和6年能登半島地震により被害が発生した道路では、一部大規模被災箇所については迂回路を確保しつつ、8月末までに能登半島のどこでも行けるよう道路ネットワークを概成するため、関係機関が連携して復旧作業を進めているところです。
- 大規模被災箇所である**国道249号沿岸部の各区間では、国の権限代行により復旧工事を進めており、通行確保時期の見通しは以下の通りです。**
- 引き続き、被災箇所の1日も早い復旧に向け、工事を推進してまいります。

	工区(大規模被災箇所)	通行確保時期の見通し
①	なかや 中屋トンネル工区	9月末までに1車線通行確保 年内に中屋トンネルの2車線通行確保
②	せんまいだ 千枚田工区	年内に2車線通行確保
③	おおかわはま 大川浜工区	年内に1車線通行確保
④	ほうさか 逢坂トンネル工区	年内に1車線通行確保
⑤	おおたに 大谷トンネル・ループ橋工区	(主要地方道、一般県道での迂回路を活用)

※具体的な通行確保時期、通行方法等については、今後の復旧工事の進捗を踏まえ、改めてお知らせします。

【問い合わせ先】

国土交通省 北陸地方整備局 能登復興事務所 技術統括マネージャー 谷 俊秀 たに としひで

住所 石川県七尾市小島町西部2 七尾地方合同庁舎 3階 電話番号 0767-52-4511(代表)

能登復興事務所の各種情報はこちらから！

復旧・復興の今を発信

X



若手職員による現場紹介

YouTube



現場から見える奥能登の魅力

Instagram



別添

# 国道249号 大規模被災箇所における通行確保時期の見通し


国道249号沿岸部の状況(令和6年6月時点)

通行止め : ①③④(⑤は県道等迂回を活用)

緊急車両・地元車両通行可能 : ②

○ : 大規模被災箇所

⇄ : 通行確保済み



⑤大谷トンネル・ループ橋工区 (被災状況)



大谷トンネル




大谷ループ橋

①中屋トンネル工区 (被災状況)



(1車線確保イメージ)



プロテクターにより1車線確保

②千枚田工区 (被災状況)



緊急復旧位置

(5月2日 1車線通行確保済)



海岸隆起部を活用し1車線確保

③大川浜工区 (被災状況)



④逢坂トンネル工区 (被災状況)

