


上下流や本川支川の信濃川流域全体を見据え、

- 立ヶ花狭窄部上流の緊急的な堤防強化(粘り強い河川堤防構造)
- 下流から計画的に行う堤防整備や河道掘削(大河津分水路改修、立ヶ花狭窄部掘削)
- 上流で洪水を貯留するダム(大町ダム等再編)や遊水地の整備

といった河川におけるハード対策をフル動員し、各管理者が連携・調整しながら、段階的かつ緊急的に対策を講じます。




黒沢川遊水地

千曲川上流遊水地



凡 例	
	流域界
	県境
	河川
	既設ダム(直轄)
	基準地点(高水)
	基準地点(低水)
	主要な地点
	想定氾濫区域


- 【第一段階(復旧)】 災害復旧は令和3年8月出水・令和4年7月出水による被害拡大箇所等を除いて令和3年度までに完了(権限代行含む)並びに大河津分水路などの下流域の整備に応じた河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を順次実施
- 【第二段階(復興)】 改良復旧である堤防強化(粘り強い河川堤防構造など)や遊水地、大町ダム等再編事業(容量再編)を完了
- 【第三段階(復興)】 遊水地、河道掘削(立ヶ花狭窄部など)を令和9年度完了




～みんなであつなぐしなのの川～ 信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川対策状況(R6.12末時点)

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進


◇原型復旧は、全797箇所のうち、797箇所完成(進捗率:100%)。
◇改良復旧は、狭窄部の掘削及びその上流の堤防(左右岸約18km)について、堤防強化を推進中
◇遊水地は関係者(地元)説明会を開催し、丁寧な説明を行いつつ、調整が図られた箇所から整備を推進中



原型復旧の進捗



改良復旧等の進捗



～みんなであつなぐしの川～
信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川対策：千曲川上流の状況(R6.12末時点)

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進

【最近の動き(長野県)】



整備済

令和6年3月撮影

105: 佐久市 滑津川

【最近の動き(長野県)】



着手前

令和元年10月撮影



整備済

令和6年3月撮影

102: 佐久市 谷川

【最近の動き(長野県)】



着手前

令和元年10月撮影



整備済

令和4年8月撮影

101: 佐久穂町 余地川


【最近の動き(長野県)】



施工状況

令和6年3月撮影

103: 佐久市 田子川



【最近の動き】



着手時

令和5年10月撮影



整備済

令和6年7月撮影

1: 上田市 大屋 (千曲川)

- 堤防強化(越水対策)(整備済)
- 堤防整備(整備済)
- 堤防強化(越水対策)(工事実施中)
- 堤防整備(工事実施中)
- 河道掘削(工事実施中)


～みんなであつなぐしなのの川～
信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川対策：犀川等の状況(R6.12末時点)

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進



～みんなであつなぐしの川～
信濃川水系緊急治水対策プロジェクト 河川対策：千曲川中流の状況(R6.12末時点)

「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進





「日本一の大河」上流から下流まで流域一体となった防災・減災対策の推進

【最近の動き】



流域における対策

- ため池等既存施設の補強や有効活用
- 田んぼダムを活用した雨水貯留機能の確保
- 学校グラウンドなどを活用した雨水貯留施設
- 排水機場等の整備、耐水化の取組
- 防災拠点等の整備

田んぼダム等の雨水貯留活用

排水機場整備

【最近の動き(新潟県)】



42: 津南町 巻下・小島・押付地区 (信濃川 左岸)



【最近の動き】



47: 小千谷市 塩殿地区 (信濃川 左岸)

【最近の動き】



49: 小千谷市 木津地区 (信濃川 右岸)

- 43 堤防整備 (調査・設計中)
- 41 堤防整備 (工事実施中)
- 40 堤防整備 (整備済)
- 38 堤防整備 (工事実施中)
- 37 堤防整備 (工事実施中)
- 42 堤防整備 (工事実施中)
- 39 堤防整備 (工事実施中)

