

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月12日
契約業者名	N i X J A P A N (株)
契約業者の住所	富山市奥田新町1番23号
業務の名称	令和6・7年度三国川ダム総合点検業務
業務場所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	構成要素の分類と管理レベルの設定 一式 点検計画立案 一式 基本調査・追加調査 一式 健全度評価及び維持管理方針(案)の策定 一式 報告書作成 一式
履行期間(自)	令和 6年 9月10日
履行期間(至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	59,400,000円(税込み)
変更理由	工程変更による年割額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月20日
契約業者名	N i X J A P A N (株)
契約業者の住所	富山市奥田新町1番23号
業務の名称	令和6・7年度三国川ダム総合点検業務
業務場所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	電子成果品作成費 一式
履行期間 (自)	令和 6年 9月10日
履行期間 (至)	令和 7年12月19日
変更前の契約金額	59,400,000円 (税込み)
変更金額	+ 385,000円 (税込み)
変更後の契約金額	59,785,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年12月15日
契約業者名	N i X J A P A N (株)
契約業者の住所	富山市奥田新町1番23号
業務の名称	令和6・7年度三国川ダム総合点検業務
業務場所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	工期延長
履行期間 (自)	令和 6年 9月10日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	59,785,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	59,785,000円 (税込み)
変更理由	土木設計業務等委託契約書第25条に基づく変更