

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 月 1 4 日
契 約 業 者 名	桑原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市畔地新田 2 5 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度三国川ダム維持作業
工 事 場 所	三国川ダム管理所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	船庫設備修繕 一式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 5 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 4 4 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	7 0 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 作業請負契約書第 1 7 条 (設計図書の変更) に基づく変更 船庫設備修繕

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 1 0 日
契 約 業 者 名	桑原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市畔地新田 2 5 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度三国川ダム維持作業
工 事 場 所	三国川ダム管理所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本作業は、三国川ダム管理所管内において、維持作業（貯水池・道路法面及び路面の維持修繕、除草・清掃、流木処理、除雪等）を行うものである。
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 4 , 7 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 3 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	6 5 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	舗装修繕に係る 4 工種を増工した。また、土砂運搬作業に係る機械経費を実績計算した。さらに施工合理化調査の対象工事となったため、調査にかかる費用を増工した。