

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 0 月 2 1 日
契 約 業 者 名	桑原建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県南魚沼市畔地新田 2 5 9
工 事 の 名 称	令和 6 年度三国川ダム堆砂掘削工事
工 事 場 所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 (掘削 (ICT) 2, 6 8 9 m <sup>3</sup> 、土砂運搬工 2, 2 4 3 m <sup>3</sup> 、整地 2, 2 4 3 m <sup>3</sup> )、 伐採・刈払い工一式、工事用道路整備工一式、仮設工一式、運搬費 (仮設材運搬費一式)、 技術管理費 (施工調査費一式、3 次元起工測量一式、3 D 設計データ作成一式)
工 期 (自)	令和 7 年 6 月 2 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9, 7 5 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 3 1 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2, 0 6 6, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	掘削工の数量を実績に基づいて変更する。 工事用道路の確保のため、伐採・刈払い工、工事用道路整備工、仮設工を追加した。