

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	佐藤鉄工(株)
契約業者の住所	富山県中新川郡立山町銚ノ木220
工事の名称	令和7年度三国川ダム常用洪水吐放流設備修繕工事
工事場所	新潟県南魚沼市清水瀬地先
工事種別	機械設備工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	常用洪水吐放流設備 主ゲート 油圧シリンダー修繕 1式
工期(自)	令和 7年10月 3日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	38,874,000円(税込み)
変更金額	+ 7,370,000円(税込み)
変更後の契約金額	46,244,000円(税込み)
変更理由	以下、(1)～(4)の内容について増額変更 (1) ロックナット止めネジ腐食にかかる追加費用 (2) 足場費用 (3) 天井クレーン点検費用 (4) 諸経費動向調査費用