

令和6年能登半島地震 能登半島 道路の緊急復旧の状況

令和6年1月26日(金)7時00分時点
国土交通省・石川県

- 1/2から幹線道路の緊急復旧に着手。24時間体制を構築し、地元を中心とした各建設業協会や(一社)日本建設業連合会の応援を受け、緊急復旧作業を順次実施。
- 沿岸部では被災箇所が多数確認されているため、自衛隊と連携し、内陸側・海側の両方からくしの歯状の緊急復旧も進めており、10方向で通路を確保。
- 孤立集落は1/19に実質的に解消。引き続き、水道・電気などの要望、自治体の要請を踏まえ、緊急復旧を実施。

緊急復旧の進捗率

	1/7 7時	現在
半島内の 主要な幹線道路	約6割 ⇒	約9割
うち国道249号 沿岸部※1	約2割 ⇒	約8割 (迂回路を考慮:約9割)
沿岸部への到達 ※2	6方向 ⇒	10方向

※1:輪島市門前町～珠洲市役所、※2:内陸側・海側の両方

孤立地区数の推移 ※1

1月5日8時	33地区 (最大3,345人)
1月21日16時	実質的に解消 (4地区14人)※2

※1:内閣府防災資料より
※2:避難の意向なし

写真④ 国道249号法面崩落



写真⑤ 国道249号大谷ループ橋



写真⑥ 国道249号大谷トンネル



写真① 国道249号中屋トンネル



写真② 国道249号作業状況



写真③ 国道249号緊急復旧完了



- ### 凡例
- 国交省対応 (走行可能)
 - 県対応 (走行可能・この他にも作業を実施)
 - 自衛隊対応 (走行可能)
 - 自動車専用道路 (走行可能)
 - 自動車専用道路 (走行不可)
 - 被災規模 大
 - 被災規模 小～中程度
 - 完了 (緊急復旧含む)
 - 孤立集落 (内閣府防災資料)
 - 孤立集落 (解消済)
 - ★ 国復旧業者到達済み箇所
 - 沿岸部への到達点

令和6年能登半島地震(最大震度7)による土砂災害発生状況

令和6年1月26日 7時30分時点

土砂災害発生件数

120件^{※1}

【被害状況】

家屋被害：全壊	: 36戸
半壊	: 8戸
一部損壊	: 6戸

(いずれも土砂災害による被害と判明した箇所のみ)

石川県	90件
新潟県	17件
富山県	13件

すずし にえまち
③石川県珠洲市仁江町 【道の駅す塩田村の西側】



※1: 都道府県から土砂災害発生箇所として報告された件数

わじまし くまのまち
①石川県輪島市熊野町



わじまし いちのせまち
②石川県輪島市市ノ瀬町



※これは速報値であり、今後数値等が変わる可能性があります。



令和6年能登半島地震による対応状況


～TEC-FORCE 道路調査班 活動状況～【関東地方整備局】

<1/26(金)の活動内容>

被災状況調査(志賀町、能登町)

<翌日の活動予定>

調査結果取りまとめ



被災状況調査(志賀町東小室)



被災状況調査(能登町字柳田)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 砂防調査班 活動状況～【北海道開発局】

1月26日(金)の活動状況

- ・ 輪島市 2次・3次調査箇所の状態調査を実施

1月27日(土)の活動予定

- ・ 輪島市 調査結果のとりまとめを実施



現地調査状況(輪島市門前町井守上坂)



手交状況(石川県能登町)



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 河川調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月26日(金)現地調査概要
2市2町(輪島市、珠洲市、志賀町、
穴水町)で現地調査及び資料作成等
実施

1月27日(土)の予定
現地調査及び資料作成等実施



第2班 志賀町 被災状況説明



第3班 穴水町 内業作業状況



第5班 和島市 護岸被災状況調査



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 海岸班 活動状況～【四国地方整備局】

<1月26日(金)の活動状況>

- ・珠洲市調査箇所現地踏査
(北陸地方整備局先導で九州地方整備局と合同で実施)

<翌日の活動予定>

- ・珠洲市現地調査



調査箇所現地踏査(珠洲市飯田町付近)



調査箇所現地踏査(珠洲市上戸町付近)



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 港湾空港調査班 活動状況～【北陸地方整備局】

1月26日(金)の活動状況 当日の活動内容

- ・七尾港の被災状況調査
- ・調査結果の取りまとめ



七尾港 被災状況調査(港湾業務艇)



調査箇所:七尾港



調査結果の取りまとめ



令和6年能登半島地震による対応状況

～TEC-FORCE 応急対策班(給水支援) 活動状況～【東北地方整備局】

1月26日(金)の活動状況

<当日の活動内容>

- ・給水支援①班
金沢市内で待機
- ・給水支援②班
12:55～13:20 珠洲商工会議所へ給水
14:10～14:20 直小学校へ給水
14:35～14:50 緑丘中学校へ給水

<明日の活動内容>

- ・給水支援①班
輪島市で給水支援
- ・給水支援②班
金沢市内で待機



珠洲商工会議所への給水支援状況



緑丘中学校への給水支援状況



令和6年能登半島地震による対応状況 ～TEC-FORCE 給水支援班 活動状況～【四国地方整備局】

1月26日(金)の活動状況

- ・ 給水支援班 3
志賀町文化ホール及び富来活性化センターにて給水支援を実施

1月27日(土)の予定

- ・ 待機予定



給水支援状況（富来活性化センター）



給水支援状況（志賀町文化ホール）

