

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 1 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事
工 事 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	本工事は、関屋出張所管内において堤防除草、維持管理工事、内水排除作業及び出水時巡視支援等業務を行う工事である。
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 1 , 9 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 9 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 2 , 3 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度4月より適用する「土木工事費積算要領及び基準の運用」による新基準適用のため

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事
工 事 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・災害復旧工：一式 ・仮設工：一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 2 , 3 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 4 , 4 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 1 6 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 災害復旧工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	北陸パブリックメンテナンス (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市江南区横越上町 4 - 1 0 - 7
工 事 の 名 称	R 6 関屋出張所堤防外維持管理工事
工 事 場 所	信濃川下流河川事務所関屋出張所管内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・災害復旧工：一式 ・仮設工：一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 1 6 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 0 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 7 , 4 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 除草工、堤防養生工、管理用道路補修工、河川維持工、廃材処分工、内水排除作業、出水時巡視支援等業務