

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	戸石地区河道掘削その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1 式 土砂運搬工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 1 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 4 , 4 1 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に 係る請負代金額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	戸石地区河道掘削その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 6 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第24条 (工期の変更方法) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	戸石地区河道掘削その 1 2 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 ・掘削工 (ICT) : 10,700m ³ ・路体 (築堤) 盛土工 (ICT) : 3,900m ³ 地盤改良工 (土質改良工) 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 5 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 8 6 , 7 4 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 0 , 5 1 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、地盤改良工 (土質改良工)、構造物撤去工、仮設工 ・ 工事請負契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、地盤改良工 (土質改良工)、構造物撤去工、仮設工