

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 8 日
契 約 業 者 名	(株)新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工 事 の 名 称	小須戸橋橋脚(P8)工事
工 事 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	RC橋脚工 1式 仮設工 1式 (工事発注規模) 2億円以上 3億円未満
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 3, 1 2 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2, 7 6 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 5, 8 8 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準」に併せて請負金額を変更するものである。 令和6年度前金払の特例措置適用に伴い契約条項の変更も行う。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋橋脚 (P 8) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市秋葉区横川浜地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	RC橋脚工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 6 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 5 , 8 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 7 , 2 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 3 , 1 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更) 第 5 項に基づく変更 ・ RC橋脚工 ・ 仮設工