

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月 9日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	横場新田地区河道掘削その9工事
工事場所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 1式 土砂運搬工 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月28日
工 期 (至)	令和 7年 1月24日
変更前の契約金額	121,704,000円(税込み)
変更金額	+ 1,419,000円(税込み)
変更後の契約金額	123,123,000円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更 令和6年度前金払の特例措置を適用する変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 1月20日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	横場新田地区河道掘削その9工事
工事場所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、三条市大島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(横場新田工区) 工事延長L=383.4m ・河川土工 : 掘削工(ICT)28,000m ³ ・構造物撤去工 : 廃プラスチック処分2.66t ・仮設工 : 1式 (大島工区) 工事延長L=651.761m ・河川土工 : 掘削工1,100m ³ 、盛土工4,180m ³ 、法面整形工(ICT)5,440m ² ・法覆護岸工 : 張芝2,860m ² ・有線通信設備工 : 1式 ・構造物撤去工 : 防護柵撤去27m、視線誘導標撤去40m、コンクリート構造物取壊し114m ³ 、舗装版破碎4,050m ² ・仮設工 : 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月28日
工 期 (至)	令和 7年 1月24日
変更前の契約金額	123,123,000円(税込み)
変更金額	+73,040,000円(税込み)
変更後の契約金額	196,163,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18号(条件変更等)第5項に基づく変更 河川土工 ・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 河川土工