

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月10日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	戸石地区河道掘削その13工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 1式 土砂運搬工 1式
工 期 (自)	令和 6年 6月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月10日
変更前の契約金額	188,463,000円(税込み)
変更金額	+ 2,398,000円(税込み)
変更後の契約金額	190,861,000円(税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更 令和6年度前金払の特例措置を適用する変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 6月 5日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	戸石地区河道掘削その13工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	掘削工 1式 土砂運搬工 1式
工 期 (自)	令和 6年 6月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月10日
変更前の契約金額	190,861,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	190,861,000円(税込み)
変更理由	専任の監理技術者から特例監理技術者への変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 7日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	戸石地区河道掘削その13工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	掘削工 1式 土砂運搬工 1式
工 期 (自)	令和 6年 6月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	190,861,000円(税込み)
変更金額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	190,861,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更

(第4回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	戸石地区河道掘削その13工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 ・掘削工 (ICT) 一式 ・土砂運搬工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6年 6月10日
工 期 (至)	令和 7年 3月28日
変更前の契約金額	190,861,000円 (税込み)
変更金額	+ 23,903,000円 (税込み)
変更後の契約金額	214,764,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、仮設工 ・工事請負契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、仮設工