

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月27日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事
工事場所	新潟県新潟市西区山田地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	141,735,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	141,735,000円(税込み)
変 更 理 由	特例監理技術者から専任の監理技術者への変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月19日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事
工事場所	新潟県新潟市西区山田地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 293個
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	141,735,000円(税込み)
変更金額	-26,466,000円(税込み)
変更後の契約金額	115,269,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 海岸コンクリートブロック工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月24日
契約業者名	小柳建設(株)
契約業者の住所	新潟県三条市東三条1-21-5
工事の名称	有明浜工区離岸堤補修ブロック製作外工事
工事場所	新潟県新潟市西区山田地先外1箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	海岸コンクリートブロック製作 293個
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	115,269,000円(税込み)
変更金額	-2,739,000円(税込み)
変更後の契約金額	112,530,000円(税込み)
変更理由	・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 養浜工、仮設工