

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 4 日
契 約 業 者 名	(株) 水倉組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区巻甲 5 4 8 0
工 事 の 名 称	平島地区堤防災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区平島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	施工延長L=35m 河川土工：掘削工110m3, 法面整形（盛土部）（ICT）220m3 地盤改良工：静的締固め砂杭工法97本 法覆護岸工：一式 構造物撤去工：一式 仮設工：一式 付属物復旧工：一式 堤防舗装復旧工：一式
工 期 （自）	令和 6 年 1 0 月 3 日
工 期 （至）	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	7 4 , 2 5 0 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 金 額	+ 5 1 , 9 7 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 2 2 5 , 0 0 0 円（税込み）
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18号（条件変更等）第5項に基づく変更 河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、構造物撤去工、仮設工、付属物復旧工、堤防舗装復旧工 ・ 工事請負契約書第19号（設計図書の変更）に基づく変更 河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、構造物撤去工、仮設工、付属物復旧工、堤防舗装復旧工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 水倉組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市西蒲区巻甲 5 4 8 0
工 事 の 名 称	平島地区堤防災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区平島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 6 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 6 , 2 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第24条 (工期の変更方法) に基づく変更