

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 皆川組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市北区名目所 2 - 1 5 0 4
工 事 の 名 称	美咲町地区堤防災害復旧その 3 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工：法面整形 (ICT) 1,700m ² 地盤改良工：静的締固め砂杭工法300本 法覆護岸工：一式 構造物撤去工：一式 復旧工：一式 仮設工：一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 1 1 日
工 期 (至)	令和 7 年 8 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 8 , 7 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 3 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 2 , 3 6 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、構造物撤去工、復旧工、仮設工 ・ 工事請負契約書第18号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、地盤改良工、法覆護岸工、構造物撤去工、復旧工、仮設工