

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 3 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	有明浜工区離岸堤補修その 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区上新栄町地先～五十嵐 2 の町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海城堤基礎工 1 基、海城堤本体工 4 基、掘削工 3,000m ³ 、養浜工3,000m ³
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前金払の特例措置を適用する変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 5 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	有明浜工区離岸堤補修その 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区上新栄町地先～五十嵐 2 の町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海城堤基礎工 1 基、海城堤本体工 4 基、掘削工 3,000m ³ 、養浜工3,000m ³
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 1 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 1 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	専任の監理技術者から特例監理技術者への変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 7 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	有明浜工区離岸堤補修その 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区上新栄町地先～五十嵐 2 の町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	養浜工 7,000m3
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 1 , 5 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 7 , 3 6 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 8 , 9 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 養浜工

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 7 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	有明浜工区離岸堤補修その 2 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市西区上新栄町地先～五十嵐 2 の町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	海城堤基礎工 0 式、海城堤本体工 1 式、浚渫工 1,300m ³ 、養浜工 7,900m ³
工 期 (自)	令和 6 年 2 月 2 7 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 8 , 9 3 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 6 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 8 3 , 5 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 海城堤基礎工、海城堤本体工、浚渫工