

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 7 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 3 , 4 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 2 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3 5 , 4 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更) 第5項に基づく変更 ・地盤改良工