

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 1 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 8 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 5 , 2 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 9 , 0 2 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 ・地盤改良工 専任の監理技術者から特例監理技術者への変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 1 1 日
契 約 業 者 名	小柳建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 8 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 5 月 2 2 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、前金払いの特例措置の適用による 変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 5 月 2 2 日
契 約 業 者 名	小柳建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 8 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	小柳建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟県三条市東三条 1 - 2 1 - 5
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 8 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 0 月 3 0 日
工 期 (至)	令和 7 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 7 4 , 2 6 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 9 9 , 7 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 7 4 , 0 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 ・地盤改良工 ・仮設工