

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 0 工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・工事延長 : 324. 1m ・掘削 (ICT) : 6, 300m³ ・掘削 (ICT) 水中部 : 11, 300m³ ・土砂運搬工 : 一式 ・仮設工 : 一式
工 期 (自)	令和 6 年 1 1 月 7 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 1, 9 2 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6, 4 9 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8, 4 1 3, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、仮設工 ・工事請負契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、仮設工