

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 8 月 2 8 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	美咲町地区堤防災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長L=350m ・河川土工 : 掘削工4,200m ³ 、盛土工3,300m ³ 、法面整形工 (ICT) 3,880m ² ・根固め工 : 袋詰根固め294袋 ・付帯道路工 : 舗装1,720m ² ・構造物撤去工 : コンクリート構造物取壊し264m ³ ・有線通信線路設備工 1式 ・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	6 9 , 8 0 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 5 , 5 6 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、付帯道路工 ・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、付帯道路工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 0 月 3 1 日
契 約 業 者 名	丸運建設（株）
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	美咲町地区堤防災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工期の変更
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8 5 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第24条（工期の変更方法）に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 1 7 日
契 約 業 者 名	丸運建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区幸西 1 - 4 - 2 1
工 事 の 名 称	美咲町地区堤防災害復旧工事
工 事 場 所	新潟県新潟市中央区美咲町地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 構造物撤去工 コンクリート構造物取壊し (無筋) : 80m3 コンクリート構造物取壊し (有筋) : 297m3 ・ 有線通信線路設備工 : 一式 ・ 仮設工 : 一式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 6 年 1 2 月 1 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	8 5 , 3 7 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 4 , 3 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 9 , 7 5 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 構造物撤去工、有線通信線路設備工、仮設工