

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 中ノロ川水門ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県燕市道金地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	調節ゲート 主ローラ・補助ローラ等取替 1 門分 扉体塗替塗装 1 門分 水密ゴム取替 1 門分 機側操作盤更新 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度前金払の特例措置を適用する変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 中ノロ川水門ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県燕市道金地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	調節ゲート 現場塗替塗装工 (1 式) 減工 足場支保工減工 軽構造部戸当り 製作工・据付工 増工 扉体受架台 設置工・撤去工 増工 機側操作盤 製作・取替 変更
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 7 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 0 , 1 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 4 7 , 6 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 据付工、製作工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) I H I インフラ建設 北陸支店
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区東大通 1 - 3 - 1 0
工 事 の 名 称	R 5 中ノロ川水門ゲート設備修繕工事
工 事 場 所	新潟県燕市道金地先
工 事 種 別	機械設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	調節ゲート 作業台ブラケット設置・撤去 増工 縦桁吊レール吊具設置・撤去 増工 補助ローラ吊りレール吊具設置・撤去 増工 交通誘導員 増工 諸経費動向調査 増工 施工実態調査 増工 労務費補正 減工
工 期 (自)	令和 6 年 3 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 2 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 4 7, 6 2 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4, 2 3 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 5 1, 8 5 5, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第 1 8 条 (条件変更等) 第 5 項に基づく変更 据付工、交通管理工