

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月13日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	新光町やすらぎ堤その15工事
工事場所	新潟県新潟市中央区新光町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	盛土工 1式 法面整形工 1式 法面工 1式 根固工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 3月30日
工期 (至)	令和 7年 3月25日
変更前の契約金額	218,383,000円 (税込み)
変更金額	+ 2,211,000円 (税込み)
変更後の契約金額	220,594,000円 (税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月25日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	新光町やすらぎ堤その15工事
工事場所	新潟県新潟市中央区新光町及び川岸町地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	河川土工 掘削工 (ICT) : 4,600m <sup>3</sup> 、路体(築堤)盛土 (ICT) : 5,800m <sup>3</sup> 、法面整形工 (ICT) : 18,730m <sup>3</sup> 法覆護岸工 1式 根固工 1式 付帯道路工 1式 光ケーブル配管工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	220,594,000円 (税込み)
変更金額	+ 131,120,000円 (税込み)
変更後の契約金額	351,714,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、根固工、付帯道路工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工</li><li>・工事請負契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、法覆護岸工、根固工、付帯道路工、光ケーブル配管工、構造物撤去工、仮設工</li></ul>