

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 5月13日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	新光町やすらぎ堤その16工事
工事場所	新潟県新潟市中央区川岸町地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	盛土工 1式 法面整形工 1式 舗装工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 6年10月 1日
変更前の契約金額	83,842,000円 (税込み)
変更金額	+ 627,000円 (税込み)
変更後の契約金額	84,469,000円 (税込み)
変更理由	令和6年4月より適用する「土木工事工事費積算要領及び基準の運用」等に係る請負代金額の変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 9月30日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	新光町やすらぎ堤その16工事
工事場所	新潟県新潟市中央区川岸町地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	施工延長 (新光町) L=130m 施工延長 (川岸町) L=574m 河川土工 : 掘削工 (ICT) 840m ³ 付帯道路工 : 1式 仮設工 : 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	84,469,000円 (税込み)
変更金額	+ 3,740,000円 (税込み)
変更後の契約金額	88,209,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、付帯道路工、仮設工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、付帯道路工、仮設工・工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	新光町やすらぎ堤その16工事
工事場所	新潟県新潟市中央区川岸町地先他
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	施工延長 (川岸町) L=568.9m 河川土工 : 掘削工 (ICT) 800m ³ 付帯道路工 : 1式 仮設工 : 1式
工 期 (自)	令和 6年 3月30日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	88,209,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,540,000円 (税込み)
変更後の契約金額	100,749,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18号 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、付帯道路工、仮設工・工事請負契約書第19号 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、付帯道路工、仮設工