

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 8 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、三条市大島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・河川土工 : 1式 ・付帯道路施設工 : 1式 ・有線通信線路設備工 : 1式 ・構造物撤去工 : 1式 ・仮設工 : 1式
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 6 , 9 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 4 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、付帯道路施設工、有線通信線路設備工、構造物撤去工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 8 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 1 工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、三条市大島地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 3 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 5 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 2 , 3 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	専任の監理技術者から専任特例 2 号の監理技術者への変更