

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月18日
契約業者名	双峰通信工業(株)
契約業者の住所	新潟市東区船江町1-55-11
工事の名称	R7信濃川下流河川事務所本線系ネットワーク装置更新工事
工事場所	新潟県新潟市中央区文京町14番13号 信濃川下流河川事務所
工事種別	通信設備工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	AC100V電源部、DC48V電源部の追加 配管配線工、配管配線撤去工 諸経費動向調査の追加
工 期 (自)	令和 7年 7月31日
工 期 (至)	令和 8年 3月24日
変更前の契約金額	36,300,000円(税込み)
変更金額	+ 6,270,000円(税込み)
変更後の契約金額	42,570,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 AC100V電源部、DC48V電源部の追加 配管配線工、配管配線撤去工 諸経費動向調査の追加