

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月23日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	小須戸橋橋脚(P1)工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	・工期の変更
工 期 (自)	令和 7年 8月20日
工 期 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	262,350,000円(税込み)
変 更 金 額	± 0円(税込み)
変更後の契約金額	262,350,000円(税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第20条(工事の中止)に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株)新潟藤田組
契約業者の住所	新潟市中央区白山浦2-645-1
工事の名称	小須戸橋橋脚(P1)工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・RC橋脚工(作業土工1式、鋼管杭45本、橋脚躯体工1式)・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 8月20日
工 期 (至)	令和 8年 6月30日
変更前の契約金額	262,350,000円(税込み)
変更金額	+ 30,470,000円(税込み)
変更後の契約金額	292,820,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更RC橋脚工、仮設工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更RC橋脚工、仮設工