

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋橋脚 (P 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ 工期の変更
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 4 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 6 2 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第20条 (工事の中止) に基づく変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 4 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋橋脚 (P 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ RC橋脚工 (作業土工1式、鋼管杭45本、橋脚躯体工1式) ・ 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 2 , 3 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 0 , 4 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 2 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 RC橋脚工、仮設工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 RC橋脚工、仮設工

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 新潟藤田組
契 約 業 者 の 住 所	新潟市中央区白山浦 2 - 6 4 5 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋橋脚 (P 1) 工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	・ RC橋脚工 (作業土工1式、鋼管杭45本、橋脚躯体工1式) ・ 法面保護工 1式 ・ 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7 年 8 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 9 2 , 8 2 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 9 8 , 8 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 法面保護工、仮設工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 法面保護工、仮設工