

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	小須戸橋左岸取付道路その 9 外工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区上八枚地先、新潟県新潟市秋葉区横川浜地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	地盤改良工 1 式 路体盛土 1 式
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 9 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 2 3 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 1 4 , 5 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 4 , 3 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 2 8 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 道路土工、舗装工、区画線工、排水構造物工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 道路土工、舗装工、区画線工、排水構造物工