

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 皆川組
契約業者の住所	新潟市北区名目所2-1504
工事の名称	小須戸橋左岸取付道路その10工事
工事場所	新潟県新潟市南区上八枚地先、新潟県新潟市秋葉区天ヶ沢地先、新潟県新潟市秋葉区水田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	道路土工 (路体盛土35,770m <sup>3</sup> ) 地盤改良工 (スラリー攪拌 (ICT) 72本、土質改良11,000m <sup>3</sup> ) 構造物撤去工 1式 路側通信設備工 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 9月10日
工 期 (至)	令和 8年 3月30日
変更前の契約金額	234,289,000円 (税込み)
変更金額	+ 157,300,000円 (税込み)
変更後の契約金額	391,589,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none"><li>・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 道路土工、地盤改良工、構造物撤去工、路側通信設備工、仮設工</li><li>・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 道路土工、地盤改良工、構造物撤去工、路側通信設備工、仮設工</li></ul>