

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) 皆川組
契約業者の住所	新潟市北区名目所2-1504
工事の名称	横場新田地区河道掘削その15工事
工事場所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟県新潟市秋葉区水田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	横場新田工区 ・河川土工：掘削 24,600m ³ 、土砂等運搬 24,600m ³ ・構造物撤去工 1式 ・仮設工 1式 水田工区 ・土質改良工 9,100m ³
工 期 (自)	令和 7年 9月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	145,101,000円 (税込み)
変更金額	+ 52,250,000円 (税込み)
変更後の契約金額	197,351,000円 (税込み)
変更理由	・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、構造物撤去工、仮設工、地盤改良工 ・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、構造物撤去工、仮設工、地盤改良工