

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月12日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	横場新田地区河道掘削その14工事
工事場所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川土工：掘削工 31,400m³、土砂等運搬 31,400m³・地盤改良工：自走式土質改良工 8,000m³・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 9月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	157,245,000円 (税込み)
変更金額	+ 49,610,000円 (税込み)
変更後の契約金額	206,855,000円 (税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、残土処理工、地盤改良工、構造物撤去工、仮設工・工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、残土処理工、地盤改良工、構造物撤去工、仮設工

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月17日
契約業者名	(株) 廣瀬
契約業者の住所	新潟市西区善久823
工事の名称	横場新田地区河道掘削その14工事
工事場所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・河川土工：掘削工 31,400m³、土砂等運搬 31,400m³・地盤改良工：自走式土質改良工 8,000m³・構造物撤去工 1式・仮設工 1式
工 期 (自)	令和 7年 9月18日
工 期 (至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	206,855,000円(税込み)
変更金額	-330,000円(税込み)
変更後の契約金額	206,525,000円(税込み)
変更理由	<ul style="list-style-type: none">・工事請負契約書第18条(条件変更等)第5項に基づく変更 構造物撤去工・工事請負契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 構造物撤去工