

## (第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 1 2 月 1 5 日
契 約 業 者 名	進興エンジニアリング (株)
契 約 業 者 の 住 所	長野市若槻東条 1 1 5 8 - 6
工 事 の 名 称	R 7 中ノ口川水門調節ゲート塗替塗装工事
工 事 場 所	新潟県燕市道金地先
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要  (変更した内容について 記述する)	中ノ口川水門調節ゲート 2 号 塗替塗装 (扉体、戸当り、開閉装置) 1 門分
工 期 (自)	令和 7 年 1 2 月 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 3 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 8 , 6 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第 1 9 条 (設計図書の変更) に基づく変更 塗替塗装工