

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 1 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟県新潟市南区次郎右エ門興野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 7 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 4 , 1 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・工事請負契約書第 6 2 条 (補則) に基づき、令和 8 年 4 月から適用する土木工事工事費積算要領及び基準の適用による変更 ・特記仕様書第 3 9 条「工事現場の現場環境改善」の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	横場新田地区河道掘削その 1 6 外工事
工 事 場 所	新潟県南蒲原郡田上町横場新田地先、新潟県新潟市南区次郎右エ門興野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1式 掘削工 26,000m3 土砂等運搬 1式 仮設工 1式
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 9 年 1 月 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 1 1 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 5 , 6 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 9 9 , 7 4 9 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工、仮設工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工、仮設工