

## (第1回) 契約変更の内容

|                                     |                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 契 約 変 更 年 月 日                       | 令和 8 年 6 月 2 3 日                                                 |
| 契 約 業 者 名                           | (株) 平山電気商会                                                       |
| 契 約 業 者 の 住 所                       | 新潟県村上市上片町 2 - 1 9                                                |
| 工 事 の 名 称                           | R 7 信濃川水門電源設備改修工事                                                |
| 工 事 場 所                             | 新潟県新潟市中央区関南町地先                                                   |
| 工 事 種 別                             | 受変電設備工事                                                          |
| 工 事 概 要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) |                                                                  |
| 工 期 (自)                             | 令和 8 年 3 月 2 4 日                                                 |
| 工 期 (至)                             | 令和 9 年 3 月 2 3 日                                                 |
| 変 更 前 の 契 約 金 額                     | 1 3 1, 4 5 0, 0 0 0 円 (税込み)                                      |
| 変 更 金 額                             | + 6 0 5, 0 0 0 円 (税込み)                                           |
| 変 更 後 の 契 約 金 額                     | 1 3 2, 0 5 5, 0 0 0 円 (税込み)                                      |
| 変 更 理 由                             | 工事請負契約書第 6 2 条 (補側) に基づき、令和 8 年 4 月から適用する土木工事工事費積算要領及び基準の適用による変更 |