

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) 坂詰組
契 約 業 者 の 住 所	新潟県阿賀野市保田 4 1 7 7 - 1
工 事 の 名 称	次郎右エ門興野地区河道掘削他工事
工 事 場 所	新潟県新潟市南区次郎右エ門興野地先
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	河川土工 1 式 掘削工 28,800m ³ ポンプ設備改良工 1 式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 3 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 7 , 7 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 1 , 5 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 4 9 , 3 2 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・ 工事請負契約書第18条 (条件変更等) 第5項に基づく変更 河川土工 ・ 工事請負契約書第19条 (設計図書の変更) に基づく変更 河川土工