

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月19日
契約業者名	開発技建(株)
契約業者の住所	新潟市中央区紫竹山7-13-16
業務の名称	R6信濃川下流管内調査・設計業務
業務場所	信濃川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・やすらぎ堤管理通路等概略設計 減工・やすらぎ堤管理通路等詳細設計 1式・横場新田地区河道掘削三次元設計図作成 1式・天神林地区工事関係資料作成 1式
履行期間(自)	令和 6年 4月 1日
履行期間(至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	38,500,000円(税込み)
変更金額	+ 14,003,000円(税込み)
変更後の契約金額	52,503,000円(税込み)
変更理由	・土木設計業務等委託契約書第19条(設計図書の変更)に基づく変更 やすらぎ堤管理通路等概略設計、やすらぎ堤管理通路等詳細設計、横場新田地区河道掘削三次元設計図作成、天神林地区工事関係資料作成